

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
Протокол № 6 от 14.10.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора МАОУ «СОШ № 4»
Т.В. Малахова
Приказ от 24.10.2019 № 531

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и открытию
Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»
в МАОУ «СОШ № 4» на 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Назначен руководитель структурного подразделения- Центра	Директор МАОУ «СОШ № 4»	Приказ директора школы от №	Октябрь 2019
2.	Обновление материально-технической базы в МАОУ «СОШ № 4»	Директор МАОУ «СОШ № 4»	Приказ директора школы от №	Октябрь 2019
3.	Создание и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Директор МАОУ «СОШ № 4» Колотовкина Л. А., руководитель структурного подразделения- Центра, Малахова Т.В.	Приказ директора школы от №	Октябрь 2019
4.	Утверждение положения о создании Центра в МАОУ «СОШ № 4» в 2020 году	Директор МАОУ «СОШ № 4» Колотовкина Л. А., руководитель структурного подразделения- Центра, Малахова Т.В.	Приказ директора школы от №	Октябрь 2019
5.	Согласован и утвержден типовой дизайн-проект и зонирование Центра	Директор МАОУ «СОШ № 4» Колотовкина Л.А. , руководитель структурного подразделения- Центра, Малахова Т.В.	Письмо в Управление образования Администрации Колпашевского района	Октябрь 2019
6.	Представление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов	Директор МАОУ «СОШ № 4» Колотовкина Л.А.	Письмо в Управление образования Администрации Колпашевского района	30 ноября 2019

7.	Определение перечня оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Директор МАОУ «СОШ № 4» Колотовкина Л.А., структурное подразделение- педагога Центра	Письмо в Управление образования Администрации Колпашевского района	20 ноября 2019
8.	Заключение соглашений между учредителем и МАОУ «СОШ № 4» о реализации мероприятий по созданию центра.	Директор МАОУ «СОШ № 4» Колотовкина Л.А.	Подготовка пакета документов для заключения соглашений на предоставление в 2020 году целевой субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.	5 февраля 2020
9.	Закупка товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Директор МАОУ «СОШ № 4» Колотовкина Л.А., Управление образования Администрации Колпашевского района	Извещения о проведении закупок	25 февраля 2020
10.	Участие педагогов Центра в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	Директор МАОУ «СОШ № 4» Колотовкина Л.А., структурное подразделение- педагога Центра	Свидетельство о повышении квалификации	Согласно графику 2019-2020
11.	Завершение приведения Центра в МАОУ «СОШ № 4» в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»; доставлено, установлено и налажено оборудование	Директор МАОУ «СОШ № 4» Колотовкина Л.А., структурное подразделение- педагога Центра	Акты-приемки, товарные накладные и т.д.	25 августа 2020
12.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для	Директор МАОУ «СОШ № 4» Колотовкина Л.А., структурное	Отчет директора МАОУ «СОШ № 4» Колотовкиной Л.А. и руководителя Центра	30 ноября 2020

	создания Центра и задачам мероприятия	подразделение-педагога Центра	Малаховой Т.В. перед Управлением образования Администрации Колпашевского района по определенной форме	
13.	Открытие Центра в единый день	Директор МАОУ «СОШ № 4» Колотовкина Л.А., структурное подразделение-педагога Центра	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2020